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 DURACIÓN

 70 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1708_3 Planificación y Seguimiento de
Construcción de Decorados para la Escenografía de Espectáculos en Vivo, Eventos y
Audiovisual, regulado en el Real Decreto 985/2013, de 13 de diciembre, por el que se
establece el Certificado de Profesionalidad ARTU0112 Construcción de Decorados para la
Escenografía de Espectáculos en Vivo, Eventos y Audiovisuales. De acuerdo a la Instrucción
de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación
aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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DESCRIPCIÓN

En el ámbito de las artes y artesanías, es necesario conocer los diferentes campos de la
construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y
audiovisuales, dentro del área profesional de las artes escénicas. Así, con el presente curso
se pretende aportar los conocimientos necesarios para planificar y desarrollar la
construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y
audiovisual.

OBJETIVOS

Definir planes de construcción de decorados organizando espacios y equipos,
gestionando el aprovisionamiento de materiales y personal, según los requerimientos
técnicos, legales, económicos y artísticos.
Aplicar procedimientos de supervisión de procesos de construcción de decorados,
considerando procesos de realización, montaje final, buenas prácticas profesionales y
demostrando actitudes y comportamientos esperados en el contexto profesional.
Aplicar principios y procedimientos operativos de prevención de riesgos relativos a la
seguridad de los trabajadores en la construcción de decorados.
Definir y aplicar procedimientos de planificación de dotación y mantenimiento
correctivo y preventivo de equipos e instalaciones del taller de construcción,
garantizando su estado y la seguridad.
Definir y aplicar procedimientos para gestión de depósitos y almacenes, evitando el
deterioro de decorados, equipos y materiales fungibles y asegurando su
disponibilidad, utilizando la herramienta informática para su gestión.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de las artes y artesanías,
concretamente en construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo,
eventos y audiovisuales, dentro del área profesional de las artes escénicas y a todas aquellas
personas interesadas en aprender a planificar y desarrollar la construcción de decorados
para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisual.
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PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1708_3
Planificación y Seguimiento de Construcción de Decorados para la Escenografía de
Espectáculos en Vivo, Eventos y Audiovisual, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ellas incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas
Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en empresas
dedicadas a la construcción de decorados para escenografía del espectáculo en vivo, eventos
y audiovisual; teatros, estudios de televisión, ferias, compañías de espectáculos, parques
temáticos, entre otros, tanto del sector público como privado; bajo la dirección técnica de
titulados de nivel superior; en colaboración con profesionales del mismo nivel.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF1708_3 Planificación y

Seguimiento de Construcción de Decorados

para la Escenografía de Espectáculos en

Vivo, Eventos y Audiovisual

Paquete SCORM: MF1708_3 Planificación y

Seguimiento de Construcción de Decorados

para la Escenografía de Espectáculos en

Vivo, Eventos y Audiovisual

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS PARA LA ESCENOGRAFÍA
DE ESPECTÁCULOS EN VIVO, EVENTOS Y AUDIOVISUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
TÉCNICOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS

Planificación de las fases del proyecto de construcción del decorado con el equipo1.
artístico y de producción.
Determinación de necesidades técnicas según el diseño escenográfico:2.

- Establecimiento de los espacios necesarios del taller de decorados, en relación1.
al proceso de construcción de la escenografía instituida en el proyecto.
- Establecimiento de las maquinas, herramientas y equipos necesarios para la2.
construcción de decorado.
- Determinación de los equipos y maquinaria de alquiler o compra.3.
- Gestión de compras.4.

Planificación de los recursos humanos:3.
- Determinación del número de personal necesario para la construcción del1.
decorado y sus especialidades, (carpinteros, pintores, escultores, entre otros).
- Elaboración de las altas y bajas del personal técnico del taller.2.
- Elaboración de los contratos con terceros.3.

Oficina técnica: coordinación con colectivos técnicos y artísticos.4.
Planificación de Almacenaje, logística y mantenimiento de equipos para la5.
construcción de decorados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
DECORADOS.

La organización de la construcción del decorado de una producción.1.
Gestión de proyectos de construcción de decorados.2.
Planificación de tiempos y realización:3.

- Plan de trabajo.1.
- Calendario de realizaciones y entregas.2.
- Realización de las hojas de tareas, tiempos y secciones técnicas en el proceso3.
de la construcción del decorado.

Coordinación con colectivos técnicos, artísticos y de producción:4.
- Relación de las secciones técnicas del taller y la empresa.1.
- Supervisión de las operaciones de la construcción de la escenografía.2.
- Dirección e instrucciones al equipo de trabajo.3.

https://euroinnova.edu.es/mf1708_3-planificacion-y-seguimiento-de-construccion-de-decorados-para-la-escenografia-de-espectaculos-en-vivo-eventos-y-audiovisual-online
https://euroinnova.edu.es/mf1708_3-planificacion-y-seguimiento-de-construccion-de-decorados-para-la-escenografia-de-espectaculos-en-vivo-eventos-y-audiovisual-online/#solicitarinfo


MF1708_3 Planificación y Seguimiento de Construcción de
Decorados para la Escenografía de Espectáculos en Vivo, Eventos y
Audiovisual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
DECORADO DE UNA PRODUCCIÓN.

Seguimiento del plan de trabajo, orden y tareas a realizar:1.
- Realización de los planning del plan de trabajo.1.
- Coordinación y seguimiento del plan de trabajo.2.
- Verificación del plan de trabajo.3.
- Establecimiento de los reformados en la ejecución del decorado.4.
- Cumplimiento del calendario laboral y resolución de incidencias.5.

Organización de las tareas por secciones, composición de los equipos:2.
- Carpintería en madera.1.
- Carpintería metálica.2.
- Pintores.3.
- Escultores.4.
- Mecanismos.5.
- Efectos especiales.6.

Organización del uso y ocupación de los espacios del taller, en relación a la actividad3.
generada durante el proceso de construcción.
Supervisión del cumplimiento del plan de trabajo, orden de las tareas y resultados en4.
cumplimiento de los plazos acordados y la fidelidad del proyecto.
Dirección e instrucción a los equipos de trabajo.5.
Realización y seguimiento de la construcción: implantaciones, funcionamiento del6.
sistema, ajustes y acabados finales.
Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad.7.
Supervisión del cumplimiento del plan de prevención de la empresa.8.
Contactos con el escenógrafo, director de arte o diseñador y producción en la9.
evaluación del proceso de la construcción del decorado.
Almacenaje, logística y mantenimiento de equipos para la construcción de decorados.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRABAJOS DE DIRECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
DECORADO.

Acopio de materiales.1.
Establecimiento de la instalación de las ayudas al trabajo necesarias y equipos2.
auxiliares.
Análisis de las partes que conforman una escenografía:3.

- Tipología y nomenclatura de los elementos del decorado, (bastidores, forillos,1.
practicables, entre otros)
- Características técnicas de construcciones escenográficas según sus materiales,2.
estructuras y despieces.
- Marcado del decorado atendiendo al lugar que ocupan en el espacio escénico.3.
- Clasificación de los elementos del decorado pertenecientes a elementos de4.
suspensión, de suelo y móviles.

Interpretación y aplicación de las descripciones de construcción del liego de4.
condiciones técnicas:

- Materiales para la construcción.1.
- Calidades y cantidades.2.
- Características estructurales del decorado.3.
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- Características de los acabados.4.
Marcado del suelo del taller interpretando los planos de implantación del decorado en5.
sus distintas fases.
Establecimiento y verificación del funcionamiento de los sistemas mecánicos y6.
eléctricos del decorado.
Realización y comprobación de los ajustes para su puesta a punto acorde al pliego de7.
condiciones técnicas.
Verificación de las mecanizaciones de unión de los elementos del decorado.8.
Verificación de los acabados del decorado.9.
Establecimiento y marcado del decorado conforme a los planos técnicos de10.
implantación de la escenografía.
Coordinación del desmontaje de los equipos y el decorado según proceso establecido.11.
Dirección e instrucción a los equipos de trabajo.12.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DEL ALMACENADO Y LOGÍSTICA DE MATERIALES DEL
DECORADO.

Previsión de las necesidades logísticas. Sistema logístico de información.1.
Análisis de las características de los elementos a almacenar: material de que se2.
compone, tamaño, forma, fragilidad, caducidad, entre otros.
Gestión de las herramientas, maquinas, materiales y utensilios para el almacenado:3.
transpalets, embalajes, cintas y cinchas, entre otros.
Tarifas y regulación del transporte.4.
Gestión de los lugares de almacenamiento de equipos, materiales y decorado: naves,5.
contenedores, estanterías industriales, armarios de almacenado de pinturas y
productos especiales, frigoríficos, entre otros.
Sistemas de almacenamiento y manejo de mercancías de materiales y decorados6.
Decisiones sobre la política de inventarios y marcado.7.
Decisiones sobre planificación de compras y producción.8.
Utilización de programas informáticos para el control presupuestario y de inventarios.9.
Control logístico de la existencias almacenadas:10.

- Control del estado de las existencias.1.
- Ubicación y código de los elementos almacenados.2.
- Sistemas de registro de entradas y salidas del material.3.
- Programas para la catalogación y documentación gráfica de los elementos del4.
decorado.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GESTIÓN DEL TALLER
DE CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS

Gestión de la prevención en la empresa:1.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.1.
- Organización preventiva del trabajo, rutinas básicas.2.
- Delegados de Prevención.3.
- Estructura preventiva por unidades organizativas.4.
- Responsabilidades y funciones.5.

Participación del trabajador:2.
- Derechos y obligaciones en la prevención.1.
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- Representación de los trabajadores: delegados de prevención, comité de2.
seguridad y salud.

La evaluación de riesgos:3.
- Metodología.1.
- Planificación de la actividad preventiva.2.
- Seguimiento y verificación.3.

Protección individual y colectiva: reconocimiento e identificación de los equipos de4.
protección, su utilización y características.
Reconocimiento de La ley de Prevención de Riesgos Laborales.5.
Plan de prevención:6.

- La política de prevención de riesgos laborales en la empresa.1.
- Objetivos de la prevención.2.
- Integración de la prevención en el conjunto de actividades y gestión de la3.
empresa.

Plan de autoprotección.7.
Riesgos en los trabajos en el taller de construcción:8.

- Normativa específica vigente.1.
- Riesgos debidos a la exposición a contaminantes químicos y físicos.2.
- Almacenaje de productos tóxicos e inflamables. Riesgos de explosión o3.
incendio.
- Riesgos a los trabajaos en altura.4.
- Manutención manual de cargas.5.
- Suspensión y elevación de elementos.6.
- Trabajo con receptores eléctricos.7.
- Trabajos a la intemperie.8.
- Trabajos con herramientas manuales y máquinas.9.
- Trabajo en el peine.10.
- Organización del trabajo (tiempos y carga).11.

Reconocimiento e identificación de los riesgos específicos de seguridad en las9.
profesiones técnicas del espectáculo:

- Los espacios de trabajo y sus superficies.1.
- Las instalaciones, máquinas y herramientas.2.
- Las instalaciones eléctricas.3.
- La suspensión, elevación y translación.4.
- Las condiciones de trabajo, riesgos psicosociales.5.

Supervisión del cumplimiento del plan de prevención.10.
Coordinación de actividades preventivas.11.
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